[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK11]卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目“租购聘”工作方案
[bookmark: OLE_LINK2]根据河南省发展和改革委员会等部门印发的《河南省以工代赈项目村民自建工作指南（试行）》等文件精神，木桐乡张家村、拐峪村本着公开公平公正原则，在木桐乡人民政府指导下，经村“两委”和项目理事会召开专题会议研究，并经村民代表大会讨论通过，议定项目建设各种机械设备租赁、材料购买、技术人员聘用等相关事宜，结合项目建设实际，特制定卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目“租购聘”工作方案，具体如下：
一 、工程概况
[bookmark: OLE_LINK3]卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目位于木桐乡张家村、拐峪村，主要建设内容为：提升改造村道2.8公里，宽3米；新建护堤坝1362米。项目总投资400万元，其中中央资金400万元。建设工期为：2026年4月至2026年9月。
二、租购聘主要内容
（一）机械设备租赁
1.机械设备配置
主要机械设备租赁清单
	种类
	规格
	数量（台）
	用途
	租赁方式
	备注

	搅拌机
	自落式 0.4m3
	2
	混凝土搅拌
	计算工程量，包干租赁
	

	搅拌机
	自落式 0.4m3
	2
	砂浆搅拌
	计算工程量，包干租赁
	

	蛙式夯实机
	2.8kw
	3
	回填土夯填
	计算工程量，包干租赁
	

	水泥路面切割机
	400
	1
	切割水泥路面
	计算工程量，包干租赁
	含驾驶员、维修

	震动板震动棒
	个
	4
	水泥路面封闭
	包干租赁
	

	电缆
	国标3*75+1
	500m
	电力供应
	包干租赁
	

	装载机
	20
	3
	清理施工现场土石方杂物
	包干租赁
	含驾驶员，含燃油、维修

	水泵
	1.5寸
	3
	供水、根基抽水
	包干租赁
	


2.资格要求
机械设备距法定报废时间三年以上且未发生过重大事故；机手年龄在23-65岁之间，身体健康，无重大病史，从业年限不低于5年且具备公路工程施工经历；机械设备、机手意外保险齐全。
3.招租办法
（1）广泛宣传。通过官方门户网站、微信、抖音、快手平台，村公告，村组干部、理事会成员、村群众对外宣传扩大知晓面，争取更多的机主报名参与。
（2）自主报名。报名处为理事会材料服务采购组，具体负责人为理事会材料服务采购组组长：曲根令，联系电话13253958708。（见附件1）
（3）公开评定。制定机械设备招租百分评定办法（见附件2），按照报价、机械设备、机手三部分公开评定，按得分从高到低确定中标机械，并予以公示，接受监督，公示期5个工作日。
（4）签订协议。逐台机械设备签订机械设备租赁协议。
（二）材料采购部分
1.材料清单
依据设计材料清单如下：
	材料种类
	规格及要求
	预估数量
	备注

	水泥
	PC42.5
	1242.14t
	

[bookmark: _GoBack]材料用量根据卢氏   县财政投资评审中心-招标工程量清单为准，单次询价分批次购买。

	块石
	块石
	8443m³
	

	砂
	中粗砂
	3781m³
	

	碎石
	
	1128m³
	

	闭孔泡沫板
	
	525m2
	

	排水管
	DN75
	852m
	



2.采购办法
（1）公开询价。理事会采购组在理事会领导下现场询价，询价员不少于3人，每种材料询价不少于3家（报名表见附件3）。
（2）公开评定。制定材料采购百分评定办法（见附件4），从高到低确定中标人，并予以公示，接受监督，公示期5个工作日。
（3）签订采购合同。公示期满，无异议签订采购合同。
（三）技术服务部分
依据项目性质、投资规模、施工设计和实际需要公开面向社会选聘施工技术员1名、监理单位1家、跟踪结算审核单位1家。
岗位需求及职责
	岗位
名称
	招聘
数量
	岗位职责
	备注

	施工技术员
	1
	1.组织学习和实施相关的技术标准、规范和质量检验标准；2.全面负责施工和生产过程中安全、质量和进度等技术问题，协助加强项目的整体管理，组织制订工程建设计划；3.负责分项和关键工序的技术澄清，负责工序的技术协调，处理技术问题，监督整改措施的实施；4.主持制定安全技术措施，指导项目开展质量控制小组活动；5.指导、监督施工队的技术、质量、安全检查，组织隐蔽工程验收和分项工程验收，参加单位工程质量评价；6.负责项目技术资料和项目信息化管理，负责整理、处理竣工文件的归档工作。
	

	监理单位
	1
	1.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；2.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；3.验收检验、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；4.处置发现的质量问题和安全事故隐患；5.进行工程计量、参与工程变更的审查和处理；6.完成其范围内的检查、旁站、巡视、记录、汇报等工作，组织编写监理日志，参与编写监理月报；7.收集、汇总、参与整理监理文件资料；8.参与工程竣工预验收和竣工验收。
	

	跟踪结算审核单位
	1
	1. 全过程跟踪审计，参与合同签订、施工、变更、验收、结算全流程监督。2. 专项资金与劳务报酬监管，监督项目资金拨付、使用、结算的合规性，防范资金浪费与违规支出。3. 工程建设与资料审计，核查工程建设内容、质量是否符合设计与规范要求，核验验收记录与检测报告。4. 问题处置与报告，发现虚构用工、虚假采购、违规变更等线索时，及时向项目主管部门（发改、财政）书面报告。5. 档案管理与配合监督，整理、归档审计全过程资料，确保审计痕迹可追溯。配合上级审计机关、纪检监察等部门的监督检查工作。
	


1.资质要求。施工技术员具备中级（含中级）以上职称、5年以上市政工程施工经历；监理单位具备四级市政工程监理资质，满足常驻一名监理工程师要求；跟踪结算审核单位具备乙级及以上的造价资质。
2.信誉要求。拟聘人员在相关行业内，近两年内无不良行为记录。
3.聘用流程
[bookmark: OLE_LINK4]（1）发布公告。由项目理事会根据项目建设需要，拟定《卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目施工技术人员聘用公告》、《卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目监理公司招聘公告》和《卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目跟踪结算审核单位招聘公告》，通过官方门户网站、微信、抖音平台，村公告，村组干部、理事会成员、村群众对外宣传扩大知晓。
[bookmark: OLE_LINK5]（2）自主报名。报名处为理事会材料服务采购组，具体负责人为理事会材料服务采购组组长：曲根令，联系电话13253958708（报名表见附件5）。
（3）资格审查。项目理事会依照聘用要求，制定技术服务选聘办法（见附件6），按得分从高到低确定中标方，并予以公示，接受监督，公示期5个工作日。
（4）签订合同。确定施工技术人员、监理公司和跟踪结算审核单位后，签订合同。双方按照合同要求，尽职履职，迅速开展相关工作。
4.聘用费用标准
施工管理人员工资标准参照同类施工技术人员市场行情（8000元/月-12000元/月）；监理单位参照政府性投资项目指导价格标准，价格范围为项目投资的0.31%—2.36%（均价1.32%）；跟踪结算审核单位参照政府性投资项目指导价格标准，价格范围为项目投资的1%。
5.资料留存
聘用施工技术人员、监理公司和跟踪结算审核单位过程中，要注意资料保存：《卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目施工技术人员聘用公告》、《卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目监理公司招聘公告》和《卢氏县木桐乡2026年中央财政以工代赈项目跟踪结算审核单位招聘公告》及照片；项目理事会、村三委审核、评定等过程的会议记录和照片；村民代表大会审议决定会议记录和照片、公示、报乡政府备案。
三、租购聘对象及条件
（一）机械（机具）租赁
1.机械类：由项目理事会提供协调场地、电力、用水。要求机械出租企业或个人，近三年无机械类安全事故发生，无债权债务纠纷，经营范围要满足项目施工对机械设备的要求；出租方必须配备机械操作手且机械操作人员要有相应的机械操作证，近三年无安全事故发生，无债权债务纠纷。在租用期间发生机械故障，由出租方负责维修维护，不能影响租赁方正常施工进度，报价低者优先考虑。
2.机具类：优先租赁村集体所有的机具，村集体没有的其他机具通过有相应的营业执照五金店（含个体经营部）租赁，有产品合格证，无债权债务纠纷。机具在近三年内无因质量问题导致的任何安全事故发生。在租用期间内，由出租方做好相关机具日常的维护保养，如出现无法修复的故障，由出租方重新提供机具。
3.中选供应商提供的机械及操作手必须购买安全意外保险。施工过程中发生的任何意外，由租赁方负责。
（二）材料供应商
1.主材类（石块、水泥、石子、细沙等）：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照及供货能力，要有质量检测合格证、税票，无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者优先考虑。
2.辅材类（模具、劳保用品等）及零星材料：销售单位（含个体经营部）要有相应的营业执照，要有质量检测合格证、税票，无不良征信、民事纠纷等，综合报价低者及项目所在村企业优先考虑。
（三）聘用
1.监理公司：具有相应营业执照和资质，无不良征信情况，具有参与市政施工管理或监理经验的机构优先选用。
2.施工技术员：施工技术员具备中级（含中级）以上职称、5年以上市政工程施工经历；具有相应业务能力，责任心强，能熟练操作电脑办公软件，无个人不良信用。
3.跟踪结算审核单位：确保以工代赈政策落实到位，真正发挥“赈”的作用，劳务报酬发放的真实性与及时性、困难群众吸纳比例、项目后期管护与效益发挥。
四、询价对象数量
（一）租用
1.机械类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。
2.机具类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。
（二）购买
1.主材类：3家及以上的公司（含个体经营部）或个人。
2.辅材类及零星材料：单项总金额1000元以上材料必须询价3家及以上的公司（含个体经营部）或个人，单项材料总价1000元以内含劳保用品就近购买、加工。
（三）聘用
1.监理公司：3家及以上有资质的公司。
2.施工技术员：村“两委”和项目理事会通过会议确定。
3.跟踪结算审核单位：3家及以上有资质的公司。
五、租购聘程序
（一）组建租购聘工作机构
1.询价工作小组
组  长：杨长发 项目总理事会理事长
副组长：李军魁 项目副理事长、拐峪村支部副书记 
成  员：曲根令、张强            （材料采购组）
刘智锋、刘俊萍、刘套成  （财务管理组）
陈章群 、王当文、李海瑞 （施工管理组）
张志勤、陈彦章          （物资保管组）
刘辉 、李小宝           （质量监督组）
梁建朝、陶红红、张云霞  （资料收集组）
租购聘询价工作小组负责开展主要原材料采购、材料运输、主要工程机械租赁、聘用专业技术人员（机构）的询价比价工作。
2.租购聘监督小组
组长：程志伟（党委副书记、乡长）
成员：贾丙寅（党委委员、副镇长、宣传委员）
[bookmark: OLE_LINK7]杨  楠（副乡长、张家村包村领导）
[bookmark: OLE_LINK10]李军金（党委副书记、政法委员）
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK6]雷晓雪（平安建设办主任、拐峪村包村领导）
杨  森（党委委员、纪委书记）
王  锐（财政所所长）
[bookmark: OLE_LINK9]李腾坤（公共服务办公室主任、张家村包村站办主任）
邱  磊（乡村建设办主任、拐峪村包村站办主任）
薛彦涛（拐峪村党支部书记）
李小宝（拐峪村监委会主任）
监督小组负责对租购聘工作进行全面监督，村监委会主任参与询价过程进行监督。
（二）确定询价对象
询价工作小组根据审定的租购聘方案，在县政府门户网站、乡政务公开栏、村务公开栏发布询价比价公告，公告公示时间不少于5个工作日。按照本村、本乡优先的原则，从符合要求的供应商或个人（机构）中选取三家（人）及以上作为询价对象。
（三）询价
询价工作小组根据审定的租购聘方案，采取书面询价或者电话询价方式，明确询价内容、数量、条件要求、报价方式、结果评定办法等内容，做好询价记录。需要询价的主材可参照卢氏县财政评审中心的给定价或县级建材供应商价格（市场价），但不能超过财评单价。
（四）比价及对象确定
1.结果评定办法
租购聘采取综合评分法，根据“货比三家、比质比价、择优选购（租、聘）”的原则，综合比较确定成交租购聘对象，比价小组成员共同讨论打分，按最终得分从高到低顺序确定建议中选对象。具体询比价评分标准依据商品（服务）报价、质量、付款方式、公司资质、人员职称及经验等合理确定。
2.比价及对象确定程序
村“两委”和项目理事会成员召开会议，询比工作小组介绍询比价评分标准及综合得分情况，提出“租购聘”对象评比排序名单。
项目领导小组组织乡、村相关人员召开专题会议，听取询比工作组汇报，综合考虑“租购聘”对象评比排序名单和是否有利于基层治理的两方面因素，经参会人员充分讨论，提出“租购聘”建议对象。
村党支部（村委）召开村民代表大会，采取举手表决方式民主确定“租购聘”对象，乡项目负责人、乡纪委同志、项目理事会理事长列席会议。
表决通过的“租购聘”对象及相关内容及时在乡、村公开栏进行公示，公示时间不少于5个工作日，主要包括：租购聘对象、内容、单价、规格、举报电话、联系人等。
（五）合同签订
公示期满无异议后，村委会与“租购聘”对象签订正式合同，并按合同约定开展下步工作。
六、其他
未纳入询价比价范围的其他建设工程必不可少的零星材料和低值易耗品，以及不可预见费用，采取村民代表讨论并举手表决，由采购小组在村监委会监督下采购。
七、工作纪律要求
1、 村组干部、驻村工作队成员、理事会成员直系亲属不得参与报名。
2、 询价比价由理事会主持，询价工作小组确定为5人，从村“三委”、理事会和群众代表中随机确定，邀请乡纪委现场监督，其他人员不得插手、干预评标活动。


         卢氏县木桐乡张家村、拐峪村村民委员会
             2026年3月31日
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